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Sanacija gradbenih objektov je zelo pomembna faza v njihovi življenjski dobi. Z uspešno 
načrtovano in izvedeno sanacijo lahko gradbenim konstrukcijam povrnemo funkcionalnost za 
katero so bili zgrajeni in originalen videz. V diplomskem delu sem raziskal primer sanacije 
armirano betonskega izpustnega kanala Šmartinsko jezero. Rezultat sanacije, ki se je začela 
leta 2008 in nadaljevala leta 2013, ni izpolnil zahteve projektantov sanacije. Relativno hitro 
po zaključku gradbenih del so se na površini AB konstrukcije pokazale napake. Glavni 
problem pri sanaciji je predstavljalo slabo stanje originalne AB površine, izvedbo pa sta 
dodatno oteževala še stalna prisotnost zaledne vode in ekstremne vremenske razmere. V 
prvem delu vsebine so opisani postopki izvedenih del, medtem ko sem se v drugem delu 
posvetil iskanju napak do katerih je prišlo, ker izvajalec ni upošteval navodil projektanta. Na 
koncu je podan še predlog boljšega postopka sanacije, pri katerem se ugotovljene napake 
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Repair of buildings and civil engineering constructions is a very important stage in their 
lifetime. By successfully planned and implemented repair procedure of building structures 
functionality for which they were constructed and original look can be restored. In the thesis I 
explored the repair procedure of reinforced concrete outlet channel of the Šmartinsko Lake. 
The result of repair, which began in 2008 and continued in 2013, did not meet the 
requirements of the designers of repair. Relatively soon after the completion of the 
construction works first defects were observed on the surface of the RC elements. The main 
problem in the repair procedure was poor condition of the original surface of the RC 
elements. The repair execution was further aggravated by further presence of back-water 
and extreme weather conditions. In the first part of the thesis the procedures of executed 
repair works are described. The second part is dedicated to errors that occurred because the 
contractor did not follow the instructions of designers of the repair procedure. At the end a 
proposal of better repair procedure is given. If this procedure was followed, the identified 
errors would probably not have occurred. 
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Šmartinsko jezero leži v Celjski kotlini severno od mesta Celje. Nastalo je leta 1970, ko se je 
z dokončanjem pregrade Loče zajezil potok Koprivnica. Pregrada je omogočila regulacijo 
potoka in s tem tudi izgradnjo novejšega dela mesta Celja na Lavi in Ostrožnem. 
Akumulacija je bila predvidena predvsem za zagotavljanje potreb po tehnološki vodi za 
takratne potrebe celjske industrije, vendar se zaradi spremenjenih potreb ni nikoli izkoriščala. 
Na desnem robu akumulacije je lociran izpust, ki služi regulaciji spodnjega toka potoka 
Koprivnice. Izpustni kanal je zgrajen iz armiranega betona (v nadaljevanju: AB), za katerega 
je znano, da v primeru delovanja agresivnih vplivov okolja ni vedno trajen. Zato je pri AB 
konstrukcijah, poškodovanih zaradi vplivov okolja, pomembna kakovostno načrtovana in 
izvedena sanacija. 
Ker gre za zanimiv objekt in ker je v Sloveniji ter po svetu še veliko podobnih AB objektov 
poškodovanih zaradi enakih dejavnikov, ki jim lahko z učinkovito sanacijo podaljšamo 
življenjsko dobo, sem se v tem diplomskem delu odločil posvetiti in podrobneje predstaviti 
potek sanacije AB konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. 
Delo v okviru diplome je potekalo v podjetju KEMA Puconci d.o.o., v katerem dela tudi 
somentor, zato so v diplomskem delu obravnavane le rešitve s proizvodi tega podjetja. Zato 
so v tekstu navedena tudi tržna imena uporabljenih proizvodov.  
Cilj diplomskega dela je bil poiskati vzroke, ki so vplivali na neučinkovitost izvedene sanacije 
in zaradi katerih ni bilo vzpostavljeno želeno stanje AB konstrukcije.  
Diplomsko delo je vsebinsko sestavljeno iz štirih sklopov. V prvih dveh je predstavljena 
splošna problematika trajnosti armiranega betona, vzroki propadanja AB konstrukcij ter nekaj 
splošnih informacij o nastanku in pomenu saniranega objekta. V nadaljevanju sem se 
posebej osredotočil na sam postopek sanacije, kompatibilnost uporabljenih materialov ter 
kakovost izvedbe. V zadnjem sklopu pa so predstavljene napake pri izvedbi sanacije, podan 
je tudi predlog postopka, ki naj bi zagotovil, da do tovrstnih napak ne bi več prišlo.  
Podatke sem pridobival iz različnih virov. Večino gradiva za analizo sem dobil v podjetju 
KEMA v obliki poročil o opravljenih sanacijah AB konstrukcij. Večino splošnih podatkov o 
betonskih in AB konstrukcijah sem pridobil iz strokovnih revij Gradbenik in iz zbornikov gradiv 
in referatov inštituta za raziskavo materialov in aplikacije IRMA. Priporočila za postopke 
sanacije sem našel v standardih SIST EN 1504 od 1 do 10. Pomagal sem si tudi z diplomsko 
nalogo Andrejka A. (2011). 
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2 ARMIRAN BETON 
 
2.1  Splošno o armiranem betonu 
 
Beton je v gradbeništvu eden najbolj priljubljenih konstrukcijskih materialov. Projektanti ga še 
vedno zelo radi uporabljajo zaradi njegove vsestranskosti, visoke tlačne trdnosti in dobre 
obstojnosti, če z njim primerno ravnamo pred, med in v času po vgradnji. Zaradi možnosti 
vsestranske uporabe in izdelave konstrukcij poljubnih oblik je beton postal eden vodilnih 
materialov v gradbeništvu že pred približno sto leti. Odlikuje se predvsem po visoki tlačni 
trdnosti, natezna trdnost betona pa je, v primerjavi s tlačno trdnostjo, približno 10-krat 
manjša. Zato v konstrukcijske elemente iz betona, na računsko določenih mestih, 
vključujemo jekleno armaturo, ki dobro prenaša natezne obremenitve in je kompatibilna z 
betonom (Andrejka, 2011). 
Še nekaj desetletij nazaj je veljalo, da je beton »večen« material, še posebej, ker so določeni 
procesi propadanja betona lahko zelo počasni. Z intenzivno gradnjo infrastrukturnih objektov, 
predvsem mostov in viaduktov na prometnicah, pa se je kmalu pokazalo, da temu ni tako. 
Zaradi prepričanja, da je armiran beton ''večen'' material in nepoznavanja njegovih kemijskih 
in fizikalnih lastnosti ter razvoja mikrostrukture s časom je v preteklosti velikokrat prihajalo do 
neustrezne izbire osnovnih materialov in njihovih razmerij ter do neustrezne vgradnje in 
zgoščevanja betona v opažu. Neustrezna nega betona po razopaženju je razmere še 
poslabšala.  Zato je veliko obstoječih AB konstrukcij danes potrebnih obnove, s katero 
konstrukciji povrnemo ali celo izboljšamo funkcionalnost (Andrejka, 2011). 
 
Slika 1: Proces vgradnje betonske mešanice       
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2.2  Obstojnost armiranega betona 
 
Obstojni betoni so definirani kot betoni, ki so brez poškodb sposobni prevzeti obremenitve, ki 
nastopajo zaradi vplivov okolja. Pri tem pa je obstojnost betona eden od osnovnih 
parametrov trajnosti betonskih konstrukcij. Obstojnost oz. kakovost betona je odvisna od več 
dejavnikov. Začne se pri izdelavi betonske mešanice, kajti bistvo visoke kakovosti betona je 
v mikrostrukturi betona, v cementnem kamnu, ki ima visoko gostoto, majhno kapilarno 
poroznost in dobro sprijemnost z zrni agregata. S tem se močno zmanjša vodo in paro 
prepustnost in s tem možnost prodora agresivnih snovi v notranjost betonske konstrukcije 
(Leskovar, 2013). 
Za doseganje ustrezne mikrostrukture sta potrebna predvsem ustrezno vodocementno (V/C) 
razmerje in ustrezna količina cementa, saj prav ti količini neposredno vplivata na kvaliteto in 
poroznost cementnega kamna. Za znižanje V/C razmerja se uporabljajo različni dodatki, ki 
kljub manjši količini vode omogočajo dobro vgradljivost betona, to so t.i. superplatifikatorji. 
Njihova uporaba lahko V/C razmerje zniža do te mere, da je vode premalo za hidratacijo 
vsega cementa, zato ta ''odvečni'' cement nadomeščamo z mineralnimi dodatki, ki imajo 
poculanske lastnosti (elektrofiltrski pepeli, tuf, mikrosilika, …) ter z mineralnimi dodatki - 
polnili zelo fine zrnavosti (kamena moka), s katerimi zagotovimo večjo gostoto in s tem nižjo 
poroznost betona (Leskovar, 2013). 
V gradbeništvu je pomembno, da uporabljamo takšne materiale, ki konstrukcijam 
zagotavljajo trajnost in s tem varnost. Zato so v okviru tehnologije betona zelo pomembne 
tudi raziskave obstojnosti betona. Rezultati tovrstnih preiskav so danes že v veliki meri 
implementirani v najnovejše standarde, pravilnike in priporočila, ki predpisujejo ali 
priporočajo, kakšne naj bodo sestave betonov v določenem okolju, vključno s pogoji 
priprave, transporta, vgradnje, nege in dokazovanja kvalitete. Tako je pri nas v veljavi 
standard SIST EN 206, v katerem so vplivi okolja razvrščeni kot stopnje izpostavljenosti, 
stopnja izpostavljenosti XM pa je dodana v nacionalnem dodatku (SIST 2016). Razredi in 
stopnje izpostavljenosti so podani v preglednici 1. Ker je beton v večini primerov izpostavljen 
več vplivom okolja iz preglednice 1, izražamo pogoje, v katerih se betonski element nahaja, 
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Preglednica 1: Razredi in stopnje izpostavljenosti (SIST EN 206 in SIST 1026) 
Razred in stopnja izpostavljenosti Opis okolja 




Pri nearmiranem betonu vsi razredi izpostavljenosti, 
razen zmrzovanja/tajanja,obrabe in kemijskega 
delovanja. Pri armiranem betonu zelo suho okolje. 
Korozija zaradi karbonatizacije 
 
(XC1 – XC4) 
XC1 – suho oz. trajno mokro 
XC2 – mokro, le redko suho 
XC3 – zmerno vlažno 
XC4 – izmenično mokro in suho 
Korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz 
morske vode 
 
(XD1 – XD3) 
XD1 – zmerna vlažnost   
XD2 – mokro, le redko suho   
XD3 – izmenično mokro in suho 
Korozija zaradi kloridov iz morske vode 
 
(XS1 – XS3) 
XS1 – izpostavljeno soli, ki jo prenaša zrak, brez stika 
z morsko vodo 
XS2 – trajno potopljeno 
XS3 – območja plimovanja, pljuskanja, pršenja  
Zmrzovanje / tajanje 
 
(XF1 – XF4) 
XF1 – zmerna nasičenost z vodo brez sredstva za 
tajanje 
XF2 – zmerna zasičenost z vodo, ki vsebuje sredstvo 
za tajanje 
XF3 – močna nasičenost z vodo brez sredstva za 
tajanje 
XF4 – močna nasičenost z vodo, ki vsebuje sredstvo 
za tajanje ali z morsko vodo 
Kemično delovanje 
 
(XA1 – XA3) 
XA1 – malo agresivno kemično okolje 
XA2 – zmerno agresivno kemično okolje 
XA3 – močno agresivno kemično okolje 
Obraba površine betona* 
 
(XM1 – XM3) 
XM1 – zmerna obremenitev 
XM2 – močna obremenitev 
XM3 – zelo močna obremenitev 
*V skladu s SIST 1026 
Trditev, da se je v gradbeništvu z uveljavitvijo armiranega betona končno našlo gradivo, ki je 
večno, se je pokazala kot neutemeljena. Zato je danes potrebno obnoviti veliko AB 
konstrukcij, če želimo, da še naprej opravljajo svojo funkcijo. Za uspešno obnovo so 
predhodno potrebne strokovne diagnostične preiskave na terenu, laboratorijske preiskave in 
na podlagi rezultatov preiskav predpisana tehnologija za obnovo AB konstrukcije z 
ustreznimi materiali (Leskovar, 2010). 
Šeruga, T. 2014. Sanacija AB konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL , FGG, Odd. Za gradbeništvo, Prometna smer.                                    5 
 
2.3  Vzroki propadanja AB konstrukcij 
 
Osnovni vzroki za propadanje betonskih objektov so preobremenitve in/ali delovanje 
agresivnih vplivov okolja, ki so zaradi onesnaženosti okolja vedno bolj intenzivni. Procesi 
propadanja so fizikalni, kemijski in biološki. V večini primerov gre za kombinacijo več 
mehanizmov, kjer je npr. zaradi površinske obrabe ali razpoke agresivnim vplivom okolja 
podvržena notranjost armiranega betona (na primer pojav korozije armature). 
Fizikalni procesi so: 
obraba površin (abrazija, erozija,…) 
 mehanske obremenitve (udarci, preobremenitve, pomiki, ciklične obremenitve) 
 volumske spremembe (spreminjanje temperature in vlažnosti,…) 
 ekstremne temperature (zmrzovanje in odtajevanje, požar) 
Kemijski procesi so: 
 raztapljanje hidratacijskih produktov in izločanje komponent cementnega kamna 
(mehka voda) 
 reakcije med agresivnimi tekočinami in komponentami cementnega kamna (na primer 
karbonatizacija) 
 reakcije med raztopinami soli in hidratacijskimi produkti (delovanje morske vode, 
sulfatni napad) 
 korozija armature 
Biološki procesi so: 
 delovanje školjk 
 delovanje bakterij, alg, mahov in/ali lišajev 
V primerih ustrezne izbire sestavin betona, upoštevanja priporočil glede minimalne debeline 
zaščitne plasti betona nad armaturo ter kvalitetnega izvajanja del, kljub delovanju agresivnih 
vplivov ne prihaja do propadanja betona. V veliko primerih iz prakse pa ne gre vse po 
načrtih. Problemi se velikokrat pojavijo na posebnih mestih v betonskih konstrukcijah, kot so 
stiki, dilatacije, preboji, itd.. Poškodbe ki se pojavijo, so po navadi vidne najprej na površini 
same betonske konstrukcije, ter se nato širijo proti notranjosti, kajti stik med materialom in 
okoljem je prav na površini konstrukcije. Najpogostejše poškodbe so razpoke, ki lahko 
nastanejo zaradi različnih vzrokov, in s svojo prisotnostjo dovoljujejo prehod agresivnega 
medija v notranjost betona in s tem zmanjšujejo njegovo obstojnost.  
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Posebno poglavje so objekti, ki morajo zadostiti pogojem vodotenosti in vodoneprepustnosti. 
To lastnost imajo lahko konstrukcije tudi brez dodatne hidroizolacije. Postopek zahteva 
primerno kvaliteto betona (vodotesnost, tlačno trdnost, omejitev krčenja),predvsem pa 
pravilno izbiro tehnologije priprave, transporta, vgrajevanja in nege betona ter skrbno 
načrtovanje in izvedbo vseh detajlov kot so dilatacije, preboji, stiki med posameznimi fazami 
betoniranja in posameznimi konstrukcijski elementi, npr. stik med talno ploščo in obodno 
steno (Leskovar, 2013).  
  
2.3.1 Korozija armature zaradi karbonatizacije 
 
V Sloveniji je največ poškodb AB konstrukcij posledica korozije jeklene armature, do katere 
pride kljub ostrim predpisom glede debeline in kvalitete zaščitne plasti betona nad armaturo, 
kvalitete betona in tehnologije vgrajevanja. V nadaljevanju obravnavamo le korozijo armature 
zaradi karbonatizacije, to je brez prisotnosti kloridov. Korozija se pogosteje pojavlja na AB 
objektih, ki so nenehno izpostavljeni zunanjim okoljskim vplivom (soncu, dežju in zmrzali 
pozimi). Armatura je v betonu, ki je zadostno alkalen, praviloma dobro pasivizirana in ne 
rjavi. Pasivizacija je zaščita, ko se na površini jekla ustvari mikroskopsko tanek sloj oksidov 
(pasivni film). Vendar pa beton izpostavljen zunanjemu okolju (ogljikovemu dioksidu) zaradi 
karbonatizacije s časom izgublja alkalnost (pH z začetnega 12,5-13 lahko upade na 7-9), in 
pride do depasivizacije armature. Ogljikov dioksid iz zraka v povezavi z deževnico in v stiku z 
alkalnimi sestavinami betona povzroči kemijsko reakcijo, pri kateri nastajajo soli ogljikove 
kisline (karbonati). Če je torej kot armatura v AB uporabljeno jeklo v obliki palic ali mrež, in 
karbonatizacija na globini, na kateri se armatura nahaja, povzroči padec alkalnosti okolja pod 
pH 9, začne armatura v prisotnosti vode korodirati. Ker imajo nastali korozijski produkti večji 
volumen (tudi do 7-krat) kot armatura sama, postaja v okolici armature pretesno. Pritisk, ki pri 
tem nastane, povzroči, da beton od armature odstopi. Sprva se v zaščitnem sloju betona 
pojavijo razpoke vzporedno z armaturo, v naslednji fazi pa že lahko nastopi luščenje 
zaščitnega sloja betona. Tak beton je zato potreben čimprejšnje sanacije, kajti ko je struktura 
betona enkrat načeta, začne le-ta zelo hitro propadati (Zajc, Žnidarič, 2010 in Gerbec, 2006).   
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Slika 2: Poškodovana površina AB konstrukcije z vidno korodirano armaturo 
Pred sanacijo AB elementov je torej pomemben podatek globina karbonatizacije. Če se je 
korozija armature že začela, lahko prisotnost karbonatizacije opazimo že s prostim očesom, 
po temno oranžni barvi korozijskih produktov, ki so prodrli na površino betona. Tehnično pa 
globino karbonatizacije določamo s pomočjo fenolftaleina. Tega s pršenjem nanesemo 
vzdolž dolžine betonskih valjev, ki jih izvrtamo iz obstoječega, poškodovanega 
konstrukcijskega elementa. Če je pH višji od 9,2 se ob stiku z raztopino fenolftaleina beton 
obarva vijolično, medtem ko karbonatiziran del betona ohrani prvotno barvo. Nato izmerimo 
dolžino neobarvanega dela. Ta dolžina nam potem predstavlja globino karbonatizacije 
vključene jeklene armature (povzeto po Gerbec). 
 
Slika 3: Prikaz meritve globine karbonatizacije na odvzetem valju s pomočjo indikatorja (fenolftalein) 
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2.4  Splošno o sanaciji armiranega betona 
 
Obnova AB konstrukcij je kompleksen poseg, ki zahteva predvsem pravilno ''diagnozo''. Brez 
nje sanacija, kljub uporabi zelo kakovostnih materialov, ne more biti uspešna. Zato je pri teh 
postopkih zelo pomembno znanje, izkušnje in kakovost načrtovanja kot tudi izvedba 
sanacije. Ko se na konstrukciji pokažejo poškodbe in s tem začetki propadanja AB 
konstrukcije, je potrebno ob predhodnem pregledu stanja in ocene poškodovanosti določiti 
postopek za popravilo in zaščito objekta pred nadaljnjim propadanjem. Samo sanacijo 
izvajamo predvsem zaradi statične varnosti konstrukcije, funkcionalnosti AB objekta ali le 
zaradi estetskega videza konstrukcije. Pred samo določitvijo rešitve sanacije in izbiro 
pravega materiala za posamezno fazo popravila je najprej potrebno poznati vzroke za 
propadanje betona in ugotoviti, kako so le-ti vplivali na samo konstrukcijo. Vzroke propadanja 
AB konstrukcije in globino poškodb ugotavljamo na osnovi terenskih preiskovalnih metod in 
preiskav na odvzetih vzorcih. Za podrobnejše laboratorijske preiskave je potrebno najprej 
ugotoviti vzroke propadanja in globino poškodovanja konstrukcije – na primer globino 
karbonatizacije betona. Vizualno se pregleda prisotnost korozijskih poškodb z vidno 
korodirano armaturo, pojav razslojitve betona, prisotnost razpok v betonski konstrukciji, 
kontaminacija površin z rastlinjem (mah, lišaji, alge), ravnost betonskih površin ipd.  
Pri sanaciji betona je zelo pomembna izbira sanacijskega materiala. Le-ta mora imeti 
podobne fizikalne lastnosti kot beton vgrajen v element, katerega površino saniramo. Biti 
mora vsaj tako trden kot osnovni material, in imeti podoben modul elastičnosti in koeficient 
temperaturnega raztezka, da lahko sanirana konstrukcija po izvedeni sanaciji deluje kot 
celota in ne prihaja do poškodb na stiku ''staro-novo''. Pred izvajanjem del mora biti 
zagotovljena čistost in primerna vlažnost površine, da se doseže dobra sprijemnost med 
sanirano površino, ki mora biti ustrezno pripravljena in sanacijskim materialom. Pri sanaciji 
betona je pravilna izbira sanacijskega materiala, ki se jo izbere na podlagi terenskih in 
laboratorijskih preiskav betona, ključna. Najpogosteje se uporabljajo pripravljene mešanice 
sanacijskih malt za običajni nanos, suho in mokro torkretiranje , zalivne malte za opažne 
konstrukcije, podlivne in zalivne malte za sidranje konstrukcijskih elementov ter malte za 
zaključno obdelavo, ki morajo imeti naslednje lastnosti (Leskovar, 2003 in Gerbec, 2006): 
 omejeno krčenje oz. strjevanje brez razpok, 
 majhna vpojnost, 
 dober oprijem na beton in na armaturo, 
 podoben modul elastičnosti, kot ga ima saniran beton, 
 mora biti preprost za nanašanje oz. vgrajevanje 
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Proizvode za zaščito in popravilo AB konstrukcij se v praksi velikokrat razvršča glede na 
(Gerbec, 2006):           
1. Vrsto veziva, pri čemer lahko izberemo: 
 Anorganska (mineralna), 
 Organska (polimerna) ali 
 Modificirana (kombinirana) veziva 
 
2. Vrsto ali namen uporabe kot so: 
 Protikorozijska zaščita kovinskih in betonskih površin 
 Reprofilacije in preplastitve 
 Lepljenje ali izboljšanje oprijemljivosti dodajanih materialov 
 Zapiranje in tesnjenje manjših reg, razpok in por pri prodoru vode ali drugih 
kapljevin 
 Zalivanje ali podlivanje večjih reg, večjih odprtin in podobno. 
 
3. Način izvedbe, ki je odvisen od pogojev v okolju: 
 Ročno z lopatico, valjčkom, čopičem,… 
 Strojno z brizganjem, injektiranje,…  
 
Popravilo in zaščito betonskih konstrukcij celovito obravnavajo standardi serije SIST EN 
1504 od 1 do 10, ki zajemajo: 
1. del: definicije, (SIST EN 1504-1), 
2. del: sisteme za zaščito površine betona, (SIST EN 1504-2), 
3. del: konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila, (EN 1504-3), 
4. del: konstrukcijsko povezovanje, (SIST EN 1504-4), 
5. del: injektiranje betona, (SIST EN 1504-5),   
6. del: sidranje armaturne palice, (SIST EN 1504-6), 
7. del: zaščita armature proti koroziji, (SIST EN 1504-7), 
8. del: kontrolo kakovosti in ovrednotenje skladnosti, (SIST EN 1504-8), 
9. del: splošna načela za uporabo proizvodov in sistemov, (SIST EN 1504-9), 
10. del: uporabo proizvodov in sistemov na terenu in kontrola kakovosti del, (SIST EN 
1504-10). 
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3 IZPUSTNI KANAL ŠMARTINSKO JEZERO IN PREGRADA LOČE 
 
3.1  Pregrada Loče 
 
Zemeljska pregrada Loče je ena izmed vrste podobnih inženirskih objektov, zgrajenih v 
sedemdesetih letih z namenom regulacije vodotokov in oskrbe z tehnološko in pitno vodo. 
Pregrada je bila dokončana leta 1970, na pobudo investitorja splošna vodna skupnost 
Savinja Celja, in stoji v kraju Loče nad naseljem Dobrova. Gre za pregrado nasutega tipa, ki 
je grajena je iz materialov pridobljenih v bližnji okolici objekta in po dimenzijah spada med 
velike pregrade (Čož, 2013).  
Glavne karakteristike pregrade (vir: www.slocold.si): 
 Višina pregrade:    16,50 m 
 Dolžina v kroni:     205 m 
 Max. volumen akumulacije :    6.500.000 m3 
 Kapaciteta prelivnega polja:   75 m3/s 
 
 
Slika 4: Zemeljska pregrada Loče 
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3.2  Pomen pregrade in izpusta 
 
Zapornice pri izpustu so namenjene reguliranju pretoka potoka Koprivnica, ki je edini iztok iz 
jezera. Koprivnica, ki se v spodnjem toku izliva v reko Savinjo, je včasih ob deževnih 
obdobjih predstavljala veliko poplavno nevarnost za poseljena območja Celja. Prav zato je 
danes zelo pomembna regulacija s pomočjo izpusta tako zaradi vzdrževanja ustreznega 
nivoja podtalnice predvsem zaradi kmetijske rabe površin, kakor tudi zaradi preprečevanja 
morebitnega povišanja gladine potoka na poseljenih območjih, ki jih je izgradnja pregrade 
omogočila v celjski kotlini. Glavni cilj izgradnje pregrade je bil ustvariti vodni zbiralnik, ki bi 
zagotavljal potrebe po tehnološki vodi v industrijskih obratih v Celjski kotlini. Do te vrste 
izkoriščanja nato ni nikoli prišlo, zato se danes akumulacija uporablja za športne, 
rekreacijske in turistične namene, ima pa še vedno pomembno vlogo pri zadrževanju 
visokovodnega vala, zato bo tudi v bodoče potrebno vse rabe prostora podrediti temu dejstvu 
(nihanje gladine) (Zupančič, Kovač, 2009). 
Izpustni kanal, ki stoji na desni brežini akumulacije, je namensko zgrajen iz armiranega 
betona, saj ima le-ta zelo dobro odpornost na erozijo in druge okoljske vplive, glede na 
ostale materiale, iz katerih se gradijo podobne konstrukcije (zemeljski, s kamnom obloženi 
kanali,…). Sestavljen je iz prelivnega roba, zbiralnega žleba, zgornjega odvodnega kanala, 
drče, podslapja in spodnjega odvodnega kanala. Objekt je del nasipa in je temeljen v 
podlago iz tufa. Prelivni rob je oblikovan tako, da je pretočna zmogljivost čim večja in je 
sestavljen iz fiksnega bočnega betonskega preliva (na koti 265,40 m n.v.) in nekoliko nižje 
ležečega s tablastimi zapornicami opremljenega čelnega preliva (na koti 264,50 m n.v.). Cev 
za talni izpust je speljana v podslapje talnega izpusta, ki je opremljeno z razbijači energije, ki 
vodni tok umirijo, zato se voda z manjšo hitrostjo prelije v podslapje drče (Čož, 2013). 
Okvara delovanja zapornic, morebitna prevelika količina padavin ali v skrajnem primeru 
porušitev pregrade bi lahko v smislu prevelikega pretoka ali visokovodnega vala za območje 
spodnjega toka potoka Koprivnice in celotno območje Celjske kotline pomenila veliko 




Šeruga, T. 2014. Sanacija AB konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. 
 12                                   Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL , FGG, Odd. Za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
4 SANACIJA AB KONSTRUKCIJE IZPUSTA ŠMARTINSKO JEZERO 
 
Po skoraj 40 letih je bila leta 2008 konstrukcija izpustnega kanala še vedno v uporabi, 
čeprav, kljub vidnim poškodbam, konstrukcija ni bila sanirana. Propadanje konstrukcije je bilo 
treba ustaviti, zato so se v podjetju Nivo Celje d.d. odločili, da se objekt sanira, ter se mu 
povrne originalna podoba in funkcionalnost ter podaljša življenjska doba. Kot strokovni 
partner pri diagnosticiranju obstoječega stanja in načrtovanju sanacije je v projektu 
sodelovalo podjetja KEMA d.o.o. iz Puconcev. To podjetje se že vrsto let ukvarja z 
načrtovanjem sanacije objektov ter z zaščito objektov pred agresivnimi vplivi okolja, hkrati pa 
v svojem laboratoriju tudi razvijajo sanacijske materiale. Ekipa strokovnjakov je na podlagi 




Slika 5: Izgled površine elementov AB izpusta pred (levo) in po sanaciji (desno) 
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4.1  Sanacijski material  
 
Sanacijo je izvajalo podjetje NIVO, gradnje in ekologija d.d. iz Celja, pri tem pa so uporabili 
materiale podjetja KEMA d.o.o.. Na objektu je bil uporabljen sistem materialov 
BETONPROTEKT, ki je bil razvit prav za namene sanacije poškodovanih AB konstrukcij. 
Sistem BETONPROTEKT je skupina materialov in postopek sanacije ter zaščite betona. 
Materiali BETONPROTEKT so s polimeri modificirane cementne mase na osnovi pazljivo 
izbranih frakcij kremenovega peska, Portland cementa in posebnih dodatkov.  Njegove 
lastnosti, ki zagotavljajo trajnost sanacije so: 
 cementno-mineralna narava, ki dodatno ščiti armaturo,  
 visoka paro prepustnost, ki omogoča difuzijo,  
 neprepustnost za vodo, kar preprečuje vdor agresivnim snovem v notranjost betona,  
 odličen oprijem na podlago,  
 visoka trdnost in dimenzijska stabilnost. 
 
Sanacija z materiali sistema BETONPROTEKT poteka v več fazah, od priprave, do točno 
določenega zaporedja nanašanja posameznih materialov. Pri tem so določene minimalne in 
maksimalne debeline nanosov, ter tudi časovni razmik med posameznimi fazami oz. nanosi. 
 
 
Slika 6: Shema nanašanja sistema BETONPROTEKT v štirih fazah 
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4.1.1  Sestava sistema BETONPROTEKT: 
 
BETONPROTEKT K2 (zaščita armature in vezni sloj) 
BETONPROTEKT K2 je dvokomponentna s polimeri obogatena cementna masa z dodatki 
migracijskih inhibitorjev korozije. Uporablja se za zaščito armature poškodovanega 
armiranega betona in kot vezni sloj, pred nanašanjem sanacijskih malt BETONPROTEKT RP 
(vir: www.kema.si). 
 
BETONPROTEKT RP (sanacijska malta za vodoravne površine betona) 
BETONPROTEKT RP je enokomponentna, mikroarmirana, superplastificirana, sulfatno 
odporna polimer-cementna malta (PCM) za popravilo in izravnavo horizontalnih ali opaženih 
površin betona. Debelina sloja v enem nanosu je najmanj 10 in največ 40 mm. Sestavine 
malte so: agregat dmax=3mm, Specialni cement Salonit Anhovo, dodatek Tylose za 
zadrževanje vode, polipropilenska vlakna, plastifikator, dodatek proti krčenju in drugi dodatki, 
ki skupaj zagotavljajo zahtevane lastnosti proizvoda (vir: www.kema.si). 
 
BETONPROTEKT RT (sanacijska malta za navpične in stropne površine betona)  
BETONPROTEKT RT je enokomponentna, mikroarmirana, tiksotropna, sulfatno odporna 
PCM za popravilo vidnih poškodb na površini betona (segregacijska gnezda, razpoke, 
korodirani beton itd.), za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov, stopnic, 
robov itd. Nanaša se ročno ali strojno. Debelina sloja v enem nanosu je najmanj 5 in največ 
40 mm. Sestavine malte so: agregat dmax=3mm, Specialni cement Salonit Anhovo, dodatek 
Tylose za zadrževanje vode, polipropilenska vlakna, saje, dodatek proti krčenju, mikrosilika 
in drugi dodatki, ki skupaj zagotavljajo zahtevane lastnosti proizvoda (vir: www.kema.si). 
 
BETONPROTEKT F (fina masa za izravnavo in protikorozijsko zaščito betonskih površin) 
BETONPROTEKT F je enokomponentna, mikroarmirana, sulfatno odporna PCM masa za 
izravnavo in zaščito novih in nepoškodovanih starih poroznih betonskih površin, za popravilo 
površinskih poškodb na betonskih prefabrikatih in za fino izravnavo cementnih in cementno-
apnenih ometov. Nanaša se ročno ali strojno. Debelina sloja v enem nanosu je najmanj 1 in 
največ 5 mm. Sestavine mase so: agregat dmax=1mm, Specialni cement Salonit Anhovo, 
TYLOSE- za zadrževanje vode, polipropilenska vlakna, saje, mikrosilika, dodatek proti 
krčenju, in drugi dodatki, ki skupaj zagotavljajo zahtevane lastnosti proizvoda (vir: 
www.kema.si). 
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KEMACRYL  
KEMACRYL je polimerna disperzija (tekočina mlečne barve) za izboljšanje lastnosti svežih in 
strjenih cementnih malt in za izboljšanje sprijemnosti na veznem sloju staro-novo ter za 
impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin (vir: www.kema.si). 
 
KEMALATEX  
KEMALATEX je polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi za pripravo 
veznega mosta (vezi staro-novo) pri nanosu sloja malte na pripravljeno in stabilno površino 
starega betona (vir: www.kema.si). 
 
KEMACURE EKO  
KEMACURE EKO je okolju prijazno tekoče sredstvo na polimerni osnovi, brez vsebnosti topil 
in voskov, za nego svežega betona. Sveži beton ščiti pred prehitro izsušitvijo in nastankom 
lasastih razpok. Nadomešča mokro nego sveže razopaženih betonskih površin. Ne 
zmanjšuje oprijema zaključnih premazov in lepil. Na površino svežega betona se ga nanaša 
s škropljenjem (ustvari se enakomeren tanek film) (vir: www.kema.si). 
 
 
Slika 7: Praktični model uporabe sistema BETONPROTEKT 
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4.2  Tehnološki postopki popravila poškodb AB elementov podjetja KEMA 
d.o.o.  
 
4.2.1  Pregled stanja  
 
Sanacija se začne s temeljitim pregledom AB konstrukcije na terenu. Za natančnejšo 
diagnozo stanja se lahko opravijo še laboratorijski testi na vzorcih, odvzetih iz same 
konstrukcije. Vzorce je treba odvzeti previdno, da s tem ne povzročimo prevelikih oslabitev 
konstrukcije, kar bi lahko privedlo do delne ali celotne porušitve konstrukcijskega elementa 
ali konstrukcije.  
Izpustni kanal Šmartinskega jezera, zgrajen leta 1970, je bil strokovno pregledan s strani 
strokovnjakov podjetja KEMA Puconci d.o.o. leta 2008 (slika 8). Objekt v obdobju 1970 – 
2008 ni bil celovito saniran, je bilo pa nekaj manjših popravil nastalih poškodb. Pri pregledu 
so bile ugotovljene naslednje poškodbe: 
 na AB površini je mestoma viden tanek zaščitni sloj betona, z lokalno manjšimi mesti, 
kjer je na površini vidna armatura (vendar manj kot 3% celotne površine). Na ostalem 
delu površine je zaščitni sloj primerne debeline (cca. 30 mm), 
 
 zaradi izpostavljenosti objekta zunanjim vplivom (dež, veter, sonce, zmrzal) je vidna 
porozna struktura betona na površini. Ta povzroča možnost večje absorpcije vlage 
oz. vode, kar je predvsem pozimi zaradi zmrzali privedlo do propadanja oziroma 
luščenja vrhnje zaglajene površine betona,  
 
 beton je površinsko izpran, viden je agregat brez cementnega kamna in poškodovana 
matrica vrhnjega sloja betona, 
 
 vidni lunkerji v betonu in segregacijska gnezda, 
 
 na podlagi prisotne številne razpoke (širine tudi od 5-10 mm), predvsem na delih, kjer 
bi zaradi velikosti polj morale biti izvedene dilatacijske fuge. Razpoke se posledica 
delovanja tal (pomiki) in krčenja betona v fazi strjevanja, 
 
 na površini plast lišajev, alg in mahov (tudi do debeline 30 mm), predvsem zaradi 
velike vsebnosti vlage v betonski podlagi,  
 
 iz večjih razpok na talnih površinah zapolnjenih z zemljo rastejo rastline. 
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Pri pregledu stanja objekta in originalne tehnične dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bil 
med gradnjo uporabljen enostranski opaž. Na notranji (vodni) strani je bil uporabljen opaž, 
medtem ko so na zunanji (zemeljski) strani kanala  stene naslonjene na zemeljsko brežino. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da med zemeljsko brežino in betonom ni bila izvedena hidrolizolacija 
ali da morebitna hidroizolacija ne opravlja svoje funkcije, saj so na stenah izpustnega kanala 
vidna lokalna območja zamakanja skozi razpoke. Ta problem je posebej opazen na stiku 
stene s talno ploščo, kjer je zaradi zaledne vode v hribovitem terenu tudi v zelo sušnih 
obdobjih vidna prisotnost vlage. Pri peskanju in pranju talne površine  je bilo ugotovljeno, da 
je AB talna plošča v zelo slabem stanju. Ugotovljene so večje poškodbe, globine 40 do 60 
mm, lokalno tudi več, ki so že bile sanirane z lokalno zapolnitvijo.  
Po pregledu je bila investitorju predlagana preplastitev celotne talne površine z novo AB 
ploščo, debeline 15 do 20 cm, in vgradnja tesnilnih trakov na stiku s steno, kjer prihaja do 
vdiranja vode. Za sanacijo sten objekta pa je bila predlagana sanacija s sistemom 
BETONPROTEKT.  
 
Slika 8: Pregled obstoječega stanja leta 2008 
 
4.2.2  Priprava podlage 
 
Priprava podlage je zelo pomemben del postopka sanacije, kajti neustrezni postopki, 
površnost in nepazljivost, lahko privedejo do tega, da podlaga ni zadosti čista (ostanki slabo 
sprijetih plasti, nevezani delci,…), kar prepreči pričakovano sprijemnost sanacijskih 
materialov in privede do morebitnega neuspeha pri sanaciji. Podlago se lahko pripravi na več 
načinov. S kombinacijo ukrepov, ki so opisani v nadaljevanju, dosežemo praviloma najboljše 
rezultate. 
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 Čiščenje podlage z vodnim curkom pod pritiskom (ki je približno 15-krat večji od 
tlačne trdnosti betona), da se odstranijo vsi slabo vezani in nevezani delci na podlagi, 
vse do ''zdrave'' čvrste podlage. Na primeru AB konstrukcije izpustnega kanala je bila 
betonska površina očiščena tudi s peskanjem s kremenovim peskom pod pritiskom , 
ki še dodatno poveča učinek čiščenja. 
 
 Odstranjevanje razpokanih in slabo sprijetih plasti betona nad korodirano armaturo, ki 
se izvaja strojno - s pnevmatskimi kladivi ali z visokotlačnim vodnim curkom (cca. 400 
barov) – z vodnim topom (slika 9). Pri tem je potrebno paziti, da s pnevmatskimi 
kladivi ne poškodujemo strukture zdravega (globljega) betona. 
 
 Mehanska odstranitev betona okrog poškodovane oz. vidne armature ter odpiranje 
vidno korodiranih površin, tako da se armaturne palice obodno povsem  očistijo 
betona.  
 
 Izžlebitev morebitnih vidnih razpok s kotno brusilko v globino vsaj 10-20 mm, in 
povečava v širino. 
 
 Priprava podlage se zaključi z pranjem površin, tako da se s površine odstranijo 
morebitni prašni ali večji delci, ki bi lahko negativno vplivali na oprijem vgrajenega 
materiala za izravnavo. Na površini ne sme biti tudi mastnih madežev. 
 
Slika 9: Priprava podlage z uporabo pnevmatskega kladiva (levo) in visokotlačnega vodnega curka 
(desno) 
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4.2.3  Pregled, zamenjava in zaščita obstoječe armature 
 
Armatura je v konstrukcijskih elementih postavljena na točno določenih mestih z namenom, 
da ohranja statično stabilnost konstrukcije in prenaša (natezne) obremenitve, katerih sam 
beton ni zmožen prenesti. Pri sanaciji AB konstrukcij je zato posebno pozornost potrebno 
posvetiti stanju armature v konstrukciji. Po končani pripravi podlage je treba armaturo, od 
katere je beton odstopil, pregledati in jo očistiti (peskanje – za večje površine, strojno 
ščetkanje ali ročno čiščenje z žično krtačo lokalno) do kovinskega sijaja. Priporočljivo je, da 
se odstrani še nekaj centimetrov betona do nepoškodovane armature, medtem ko se ob 
močno korodirani armaturi odstrani tudi beton v zaledju korozijsko poškodovane armature. V 
primeru, če je korozija oslabila presek armature za več kot 30 %, je potrebno opraviti statični 
izračun. Če ta oslabitev vpliva na stabilnost konstrukcije, je potrebna zamenjava armature, 
katero se nato privari na obstoječo armaturo in s tem zadosti statičnemu ravnotežju. 
 
Slika 10: Postopek čiščenja in zaščite armature 
V primeru AB izpustnega kanala je bila armatura vidna na manj kot 3 % celotne betonske 
površine. Armatura je bila korodirana, a k sreči je bila še v zadosti dobrem stanju, da 
zamenjave ni bilo potrebno opraviti. Viden del armature je bil očiščen z strojnim ščetkanjem, 
na težje dostopnih mestih pa z ročno žično krtačo. Očiščena armatura je bila nato zaščitena 
z antikorozijsko polimerno-cementno maso BETONPROTEKT K2. Le-ta ima odlične lastnosti 
glede oprijema na kovino in mineralne površine, njena najpomembnejša lastnost pa je, da ob 
ustrezni vgradnji s svojimi sestavinami ščiti armaturo pred korozijo. Masa hkrati povečuje 
sprijemnost novih betonov in malt z obstoječo podlago, medtem ko je rdeča barva mase zelo 
koristna pri kontroli kakovosti vgradnje. Zaščita armature na objektu je bila izvedena v skladu 
z navodili za vgrajevanje. Masa se je nanašala 2-krat s čopičem v razmiku 1 ure na očiščeno 
armaturo. Površina betona v okolici popravljane armature je bila trdna in čista (slika11). 
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Slika 11: Zaščita armature z maso BETONPROTEKT K2   
 
4.2.4  Izravnava betonskega tlaka 
 
Praviloma se površinska obnova AB konstrukcij izvaja v dveh delovnih postopkih. Osnova je 
groba sanacijska malta za debeline nanosa do nekaj centimetrov, ki se preplasti s fino 
sanacijsko malto za zaglajevanje v debelinah nekaj milimetrov. Mnenja o pripravi podlage za 
nanos sanacijske malte so še vedno deljena. V praksi se uporabljata dva načina (Nedog, 
2006): 
 podlaga, ki jo saniramo, se premaže s temeljnim  premazom, ki ob pravilni uporabi 
poveča lepljivost nanesene malte z betonsko osnovo. Težava se pojavi pri zamudi z 
nanosi malte, ko temeljni premaz ni več povezovalni, ampak postane ločilni sloj. 
 
 Ob ustrezno pripravljeni površini podlage je potrebno le predhodno namočenje z 
vodo, ki pa na površini ne sme stati (vlažna podlaga brez prisotnosti površinske 
vode). To v praksi pomeni en delovni postopek manj ob bistveno manjši verjetnosti 
napake pri samem izvajanju. 
 
Za doseganje kakovostne in trajne obnove se priporoča uporaba že pripravljenih suhih 
mešanic malt, katerim se na gradbišču dodaja le voda. S tem se izključi možnost napak pri 
sestavi posameznih mešanic ter se zagotovi optimalna kakovost samega materiala. Pri 
pripravi sanacijskih mešanic je nujno treba paziti, da so njihove osnovne mehanske lastnosti 
(tlačna in upogibna trdnost ter modul elastičnosti) čim bližje mehanskim lastnostim 
obstoječega betona, poleg tega pa morajo imeti v svoji sestavi še dodatke, ki zagotavljajo 
sledeče potrebne lastnosti (Nedog, 2006): 
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 enostavna priprava, 
 dober oprijem na armaturo in beton, 
 kontrolirano krčenje, 
 majhna vodovpojnost, 
 enostavno nanašanje oziroma vgrajevanje, 
 enostavni postopki nege svežih nanosov. 
 
Sanacijski material za vertikalne in stropne površine se lahko nanaša ročno z zidarskimi 
žlicami in gladilkami, ali strojno po mokrem postopku torkretiranja. V obeh primerih je 
zaželena tiksotropna konsistenca malte, ki zagotavlja lahkoten nanos brez odpada v 
debelinah nanosov tudi do več centimetrov v enem delovnem postopku. Mase za sanacijo 
talnih ravnih površin pa imajo za lažje vgrajevanje dodane superplastifikatorje, ki omogočajo 
lažje, skoraj samorazlivno vgrajevanje. 
Postopek sanacije izpustnega kanala z grobo 
sanacijsko malto je opisan v nadaljevanju. Na 
predhodno pripravljeno poškodovano podlago, kjer je 
bila armatura že premazana z mešanico 
BETONPROTEKT K2, se je kot vezni sloj nanesla 
polimerna disperzija KEMALATEX v kombinaciji s 
cementom v razmerju 1:2. Mešanica veznega sloja je 
bila nanesena na vlažno in hrapavo površino z 
valjčkom, neposredno pred vgradnjo preplastitve (slika 
12).  
Na vezni sloj je bila pri sanaciji vertikalnih površin vgrajena mešanica BETONPROTEKT RT. 
Priporočilo za vgradnjo grobe sanacijske malte je nanos v debelini od najmanj 5 do največ 40 
mm za en sloj. Na mestih, kjer so bile poškodbe površine globlje, je zato izravnava potekala 
v več slojih. Podobno je izravnava površine potekala na horizontalnih površinah, kjer je bila 
za zapolnitev poškodovanih mest uporabljena mešanica BETONPROTEKT RP, katera je 
zaradi dodanih superplastifikatorjev bolj primerna in lažja za vgradnjo v talne površine. Na 
mestih globljih poškodb je zapolnitev prav tako potekala v več slojih. Pri nanašanju grobe 
sanacijske malte je bilo med nadzorom opaženo, da so betonske stene v območju stika s 
talno ploščo precej vlažne, prav tako pa so bila vidna vlažna lokalna mesta na talni plošči. 
Kljub temu so bila dela izvedena v celoti, tudi na potencialno problematična območja. 
 
Slika 12: Nanašanje veznega sloja 
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Slika 13: Nanašanje grobe sanacijske malte na talne (levo) in stenske površine (desno) 
 
Dela so se izvajala v jasnem in sončnem vremenu. Površine so po obdelavi bile 
izpostavljene neposrednemu pripekanju sonca, zato obstaja možnost, da se je vezni sloj 
pred nanosom sanacijske malte preveč posušil in zato mestoma deloval kot ločilni sloj. 
Izvajalec je sveže sanirane stenske površine zaščitil z folijo, talne površine pa z omočenim 
filcem. Za obrizg izravnanih površin s sredstvi za negovanje sveže betonske malte se ni 
odločil, kajti površina se je potem še nadgrajevala z zaključnim zaščitnim slojem. Za 
izravnalni masi BETONPROTEKT RT in BETONPROTEKT RP je značilno, da med 
procesom sušenja pride do krčenja in se zato pojavijo mikrorazpoke na površini. Na spodnji 
sliki (slika 14) so vidne razpoke, ki so relativno široke in so posledica prehitrega sušenja 
nanesenega materiala. 
 
Slika 14: Nastanek razpok na grobi sanacijski malti zaradi prehitrega sušenja 
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4.2.5 Nanos zaščitnega zaključnega sloja  
 
Za doseganje čim bolj zaprte površinske strukture obnovljenega zaščitnega sloja betona in 
estetskega videza površine se grobe  sanacijske malte običajno preplastijo še s finimi 
maltami, v debelini nekaj milimetrov. Prav tako kot grobe malte, morajo biti tudi fine 
sanacijske malte kompatibilne s podlago in predhodno nanesenimi maltami, tako glede 
mehanskih, kot tudi ostalih lastnosti. Najboljši rezultati se tudi tukaj dosegajo z predhodno 
pripravljenimi suhimi mešanicami. Poleg tega pa s svojo tiksotropno konsistenco omogočajo 
enostaven ročni in/ali strojni nanos tudi na vertikalne in stropne površine. Površinska obnova 
vidnih AB konstrukcij se z nanosom fine sanacijske malte ponavadi konča. Za objekte, ki niso 
izpostavljeni posebno agresivnim okoljskim vplivom je to zadosten obnovitveni poseg. 
Objekte za katere pa obstaja nevarnost, da bi atmosferski vplivi lahko poškodovali sanirane 
površine, pa lahko dodatno zaščitimo z različnimi preplastitvami ali premazi (Nedog, 2006). 
Zaščitni in hkrati tudi zaključni sloj betonske konstrukcije na izpustnem kanalu Šmartinskega 
jezera je bil izveden z fino maso za zaključno izravnavo in protikorozijsko zaščito 
BETONPROTEKT F. Z veznim slojem KEMACRYL:VODA – 1:1 je bila z valjčki in čopiči 
premazana površina betona, kjer ni bilo nanesene grobe sanacijske malte. S tem so bili 
doseženi pogoji za dobro sprijemnost fine malte na površino konstrukcije. Pred površinskim 
nanosom in glajenjem, so se z maso BETONPROTEKT F zapolnile tudi luknjice, 
segregacijska gnezda in stabilne razpoke v površini. Masa BETONPROTEKT F se je 
nanašala na vezni sloj ročno in sicer v 2 delovnih postopkih: 1-krat nanos s čopičem in 1-krat 
s kovinsko gladilko po sistemu ''sveže na sveže''. Na površinah, izravnanih z grobo betonsko 
malto se je pred zaključno obdelavo površina le predhodno navlažila z vodo.  
 
Slika 15: Nanašanje fine sanacijske malte z čopičem (levo) in kovinsko gladilko (desno) 
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4.2.6 Nega sveže betonske površine 
 
Kljub uporabi že pripravljenih suhih mešanic kakovostnih sanacijskih malt, ki se na gradbišču 
mešajo samo z vodo ali v vodi dispergiranim polimerom, je ustrezna nega obnovljenih 
površin nujno potrebna. Sveže nanesene površine moramo obvezno zaščititi pred direktnimi 
sončnimi žarki in vetrom. Za te namene se lahko uporablja folija, s katero se sveže površine 
osenčijo in jih postavijo v zavetje. Boljši način zaščite je prekrivanje površin z omočenim 
filcem, katerega se položi neposredno na negovano površino. V kolikor oblika ali dimenzije 
konstrukcije tega ne dopuščajo, se lahko izvedejo premazi ali obrizgi s sredstvi za negovanje 
betonskih površin, na parafinski, raztopinski ali biološko razgradljivi osnovi.  
Sveže nanesene in obdelane površine izpustnega objekta so bile med časom sanacije 
negovane na različne načine. Talne površine so bile pred prehitro izsušitvijo povečini 
zaščitene z omočenim filcem, medtem ko je izvajalec navpične površine pred soncem in 
vetrom zaščitil z folijo. Pri negovanju sveže sanacijske malte je bila uporabljena tudi metoda 
obrizga oziroma škropljenja z gotovo pripravljeno in negi sveže betonske površine 
namenjeno raztopino KEMACURE EKO. Raztopina je okolju prijazna in svežo površino ščiti 
pred površinsko izsušitvijo in nastankom razpok. S škropljenjem na sveži površini ustvarimo 
tanek film, ki pa ne zmanjšuje lepljivosti in oprijema nadaljnjih premazov.   
 
Slika 16: Zaščita svežega nanosa pred prehitrim izsuševanjem z PVC folijo 
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4.2.7 Rezultati preiskav sprijemnosti sanacijske malte z betonsko površino  
 
Kot pri vsakem gradbenem delu je tudi pri sanacijah potreben in zaželen nadzor kakovosti 
izvedenih del. Nadzor sanacije AB konstrukcije je na tej konstrukciji izvajalo podjetje NAVOR 
d.o.o. iz Celja. Po končanju del za sanacijo in zaščito betona na objektu izpustnega kanal 
Šmartinsko jezero večkrat izvedena meritev pull-off. Meritve je izvedlo podjetje KEMA d.o.o., 
ob prisotnosti predstavnikov izvajalca in nadzora. 
Pri teh meritvah gre za standardiziran postopek z lokalno destrukcijo betona. Meritve so bile 
opravljene z ročno merilno napravo Proceq DYNA Z16 (Haftprüfer Pull-off tester), v skladu s 
določili standarda SIST EN 1542:2000 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo 
betonskih konstrukcij – Preizkusne metode – Merjenje odtržne trdnosti. Na mestu opravljanja 
meritev se je s kronskim svedrom premera Φ50 pripravilo merilna mesta v globino osnovne 
betonske (originalne) podlage cca. 5 mm. Po opravljenem vrtanju je bilo merilno mesto 
očiščeno prahu in morebitnih drugih ostankov vrtanja. Na ta merilna mesta so se nato s 
pomočjo hitro vezočega dvokomponentnega epoksidnega lepila pritrdili kovinski diski Φ50. 
Po lepljenju se je nato lepilo strjevalo približno 1 uro (Muravljov, 2008). 
 
Slika 17: Shema in slika merilne naprave za natezno preizkušanje betona 
Sama meritev poteka tako, da se na pritrjen kovinski disk pritrdi merilni aparat, katerega se 
potem lepo poravna s površino. Pri meritvah je bil uporabljen ročni merilnik, pri katerem se 
sila povečuje z obrati ročice (hitrost naraščanja sile je določena z 1 obratom ročice na 
sekundo). Sila se potem povečuje toliko časa, dokler ne pride do porušitve vzorca, pri tem pa 
se odčita največja dosežena vrednost. Na podlagi izmerjene natezne sile in znane površine 
merjenja se dobi natezna ali t.i. adhezijska trdnost, ki nam pove ali je bila sanacija uspešna. 
Sam preizkušanec pa pokaže, na kateri globini je prišlo do porušitve (Muravljov, 2008).  
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4.2.7.1 Vertikalne površine 
 
Na vertikalnih površinah so se meritve izvedle že cca. 14 dni po končanju del. 
 Starost preplastitve: cca. 14 dni 
 Število vzorcev:  5 (poljubna mesta) 
 Temperatura zraka: 27°C 
 Čas lepljenja diskov:  9:40 h 
 Čas izvedbe meritev: 10:30 h 
Št. 
meritve 





Steber na sredini izpustnega 
kanala 
0,78 V obstoječi podlagi (beton) 
2 
Steber ob jezeru v stiku z 
steno kanala 
1,58 
Na stiku obstoječi beton – 
preplastitev 
3 
Stena izpustnega kanala 
(poševni del) 
1,73 
V grobi sanacijski malti 
BETONPROTEKT RT 
4 
Stena (poševni del), nekoliko 
nižje po kanalu 
1,99 
V grobi sanacijski malti 
BETONPROTEKT RT 
5 
Stena (ravni del) pri talni 
površini 
1,52 





Srednja vrednost meritev 
(n=5) 
1,52 
Srednja vrednost po 
ovrednotenju odstopanj (n=3) 
1,76 
 
Če ne bi upoštevali vrednosti 1. meritve, kjer je prišlo do porušitve obstoječi podlagi (znotraj 
betona), znaša povprečje najboljših treh meritev ~ 1,76 N/mm2. Iz meritve št. 3 in 4 je lepo 
vidno, da obstoječi beton dopušča dober oprijem. Meritve so bile izvedene cca. 14 dni po 
koncu izvajanja del, kar pomeni, da dosega material v tem času približno 80% končne 
trdnosti in da bodo končne vrednosti (po 28 dneh) v celoti dosegle vrednost zahtevanega 
oprijema 1,5 N/mm2, kar je bilo v večini doseženo že po dveh tednih. Iz odtrganih valjev je 
vidna tudi debelina nanosa posameznih slojev. Debelina zaključne fine izravnalne malte 
(Betonprotekt F) je od 1 do 3 mm, medtem ko je sloj grobe malte (Betonprotekt RT) debel od 
5 do 8 mm. S tem je zadoščeno tudi priporočilom o debelini posameznega nanosa. 
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Iz rezultatov pull-off preiskav za vertikalne in poševne površine lahko zaključim, da so bile te 
površine obdelane kvalitetno ter v skladu z navodili sanacije. Preiskava pa na žalost daje le 
točkovne rezultate. Torej tudi če je bilo z meritvami ugotovljeno, da je zahtevana vrednost 
oprijema (1,5 N/mm2) dosežena, se lahko kljub temu lokalno pojavljajo območja, kjer je 
sprijemna trdnost sanacijskega materiala in podlage prenizka. Tudi danes (6 let po sanaciji) 
so vertikalne površine izpustnega kanala še vedno v solidnem stanju, a so lokalno vidne 
razpoke, predvsem na mestih, kjer bi zaradi dimenzij same konstrukcije morale biti 
umeščene dilatacije.  
 
4.2.7.2 Talne površine  
 
Talne površine so pri sanaciji povzročale večje težave. Zaradi precej slabega stanja talne AB 
plošče, kjer je bila površina betona veliko bolj načeta, je bilo za pričakovati tudi nekoliko 
slabše rezultate pull-off testov. Meritve na talnih površinah so bile opravljene 2-krat, na 
različnih mestih in ob različni starosti preplastitve.  
1.) Merilna mesta za površini objekta pri zapornicah 
 
 Starost preplastitve:  cca. 28 dni 
 Število vzorcev:  5 (poljuba mesta) 
 Temperatura zraka: 29°C 
 Čas lepljenja diskov:  10:10 h 
 Čas izvedbe meritev: 11:00 h 
Št. 
meritve 




1 Levo polje (na strani jezera) 0,44 
Na lepljenem stiku med kovinskim 
diskom in podlago 
2 
Stik levega in desnega polja 
(različni čas izravnave) 
0,25 
Na stiku med grobo in fino 
sanacijsko malto  
3 Desno polje (ob brežini) 0,27 
Na stiku med grobo sanacijsko 
malto in veznim slojem 
4 
Levo polje (ob jezeru) 3m 
nižje od točke 1 
0,52 
Na stiku med grobo sanacijsko 
malto in veznim slojem 
5 
Desno polje (ob brežini) 6m 
nižje od točke 3 
0,42 
Na stiku med grobo in fino 




Srednja vrednost meritev 
(n=5) 
0,38 
Srednja vrednost po 
ovrednotenju odstopanj (n=3) 
0,46 
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Iz rezultatov na merilnih točkah 2 in 3 je še posebej vidno, da postopek sanacije ni bil 
izveden v skladu z navodili. Med nanosom veznega sloja in preplastitvijo tega z zaključno 
sanacijsko malto je najverjetneje preteklo preveč časa, zato je vezni sloj deloval kot ločilni 
sloj. Meritve so bile izvedene cca. 28 dni po končanju del, kar pomeni, da bi materiali morali 
dosegati končno trdnost. Ugotovitev o neustrezni funkciji veznega sloja potrjujejo tudi 
rezultati pull-off testov, saj je,  z izjemo 1. merilne točke, povsod prišlo do porušitve na mestu 
med sloji sanacijskih malt. Sprijemnost med osnovno betonsko površino in grobo sanacijsko 
malto pa je boljša kot tista na stiku med grobo in fino sanacijsko malto, s čimer smo lahko 
zadovoljni. Glede na različno stanje podlage (močno poškodovana in načeta obstoječa AB 
plošča z malo veziva na zgornji površini, velike globinske poškodbe in razpoke) in zahtevnimi 
pogoji izvedbe (izredno visoke temperature zraka do 37°C, čeprav je bila izvajana sprotna 
nega saniranih površin) je bilo pričakovati večji raztros rezultatov in porušitve v različnih 
slojih.  
 
2.) Merilna mesta za površini objekta v sredini (40 m nižje od zapornic) 
 
 Starost preplastitve:  cca. 3 mesece 
 Število vzorcev:  5 (poljubna mesta) 
 Temperatura zraka: 13°C 
 Čas lepljenja diskov:  12:20 h 
 Čas izvedbe meritev: 13:30 h 
Št. 
meritve 




1 Levo polje (ob jezeru) 0,33 
Na stiku med osnovno AB podlago 
in veznim slojem (v osnovni plošči) 
2 
Levo polje (ob jezeru) 4m 
nižje od točke 1 
0,77 
Na stiku med osnovno AB podlago 
in veznim slojem (v osnovni plošči) 
3 Desno polje (ob brežini) 1,05 
Na stiku med osnovno AB podlago 
in veznim slojem (v osnovni plošči) 
4 
Desno polje (ob brežini) 3m 
višje od točke 3 
0,28 
Na lepljenem stiku med kovinskim 
diskom in podlago- vlažna podlaga 
5 
Stik levega in desnega polja 
(različni čas izravnave) 
0,36 
Na stiku med osnovno AB podlago 




Srednja vrednost meritev 
(n=5) 
0,56 
Srednja vrednost po 
ovrednotenju odstopanj (n=3) 
0,72 
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Ob meritvah je bilo opaženo, da je talna plošča močno prepojena z vodo. Material bi v času 
meritev že moral doseči končno trdnost. Če se iz rezultatov opravljenih meritev izloči 4. 
meritev (porušitev v lepilu za pritrjevanje kovinskega merilnega diska), se vidi, da je do 
porušitev prišlo v osnovni AB plošči oziroma na stiku veznega sloja Kemalatex:cement – 1:2 
in AB osnovne plošče, kjer je večji del odtrgan iz osnovne plošče. Takšne porušitve so 
posledica slabega stanja osnovne AB plošče. Iz odtrganih valjev je vidna debelina nanosov 
odtrganega materiala, kjer je med 1 in 2 mm fine malte, medtem ko je groba nanesena v 
slojih od 10 do 30 mm. Glede na temperaturne pogoje, pri katerih je bilo delo izvedeno 
(temperatura zraka tudi do 37°C), je tudi pri teh meritvah bila pričakovana razpršenost 
rezultatov. Na sanirani površini je vidno ogromno tankih razpok, kar je verjetno posledica 
pritiskov zaledne vode iz tal. Večje razpoke so vidne na tistih mestih, kjer je bila talna plošča 
razpokana že pred sanacijo, tako da so se razpoke le preslikale skozi sanacijske materiale. 
Vidi se, kako voda ''mezi'' iz tal na mestih razpok, predvsem pa na mestu stika AB stene in 
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5 NAPAKE PRI SANACIJI IN PREDLOG BOLJŠEGA POSTOPKA  
 
5.1 Zaledna voda 
 
V letih po izgradnji se je izkazalo, da način gradnje z enostranskim opažem, kjer je druga 
stran stene neposredno naslonjena na brežino, ni bil najboljši. AB elementi so zato ostali 
brez hidroizolacije in tako že od samega začetka dobro prepojeni z vodo. Zaledna voda, ki z 
veliko močjo pritiska na stene konstrukcije, je naredila veliko škode. Sprva je vdrla v 
mikrorazpoke, ki so se ob zamrzovalnih ciklih vedno bolj večale. To je oslabilo strukturo 
betona, ki je postajal vse bolj ranljiv. Voda je iz razpok mezela tudi ob dolgotrajnih sušnih 
obdobjih. 
 
Slika 18: Zaledna voda prihaja na površje skozi razpoke na betonski površini 
Prvo veliko napako je izvajalec pri sanaciji storil s tem, da je razpoke le premazal z slojem 
sanacijske malte. Med časom gradnje ta napaka ni prišla na dan, a se je že v prvih letih po 
sanaciji pokazala. Točno na mestih, kjer so bile stenske ali talne razpoke le premazane z 
sanacijske malto, je že po krajšem časovnem obdobju spet razpokalo. Zaradi okoliškega 
terena se zaledne vode ni bilo mogoče znebiti. Zato tudi sprijemnost sanacijske malte z 
osnovno AB površino na mestih, kjer je iz površine prihajala voda (oz. vlaga), ni bila takšna, 
kot na ''suhih'' mestih. Sprijemnost bi se lahko izboljšala, če bi vsaj med časom sanacije 
zmanjšali pritisk zaledne vode na konstrukcijo. To bi lahko storili z vrtinami, ki bi jih izvrtali 
skozi stene armiranega betona. Skozi te luknje bi nato voda prosto odtekala, pritisk na samo 
konstrukcijo bi bil pa zmanjšan. S tem bi manj zaledne vode prehajalo skozi stene, s čimer bi 
dosegli boljše stanje podlage s sanacijo. 
Šeruga, T. 2014. Sanacija AB konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL , FGG, Odd. Za gradbeništvo, Prometna smer.                                    31 
 
5.2 Neupoštevanje dilatacij 
 
AB kanal, zgrajen leta 1970, je ob neizvedeni hidroizolaciji imel še eno zelo veliko 
pomanjkljivost. Dilatacije na stenah so bile narejene na preveliki razdalji, zato je s časom, 
zaradi teže konstrukcije in zemeljskih pritiskov prihajalo do pomikov, ki so povzročili razpoke 
na stenah. Če bi bile dilatacije izvedene dovolj gosto, do razpokanja armiranega betona 
najverjetneje ne bi prišlo. Vzdrževanje objekta je bilo slabo, kar je pomenilo tudi, da dilatacije 
niso bile ustrezno  kontrolirane. Dilatacijske žlebove je sčasoma, namesto ustreznega 
elastičnega polnila, ki bi preprečilo vnos vode in drugih umazanij, zapolnila zemlja. Tam so 
sčasoma začele rasti tudi rastline, ki so z močjo korenin in dobro sposobnostjo zadrževanja 
vode ob zamrzovalnih ciklih povzročale še dodatno krušenje in luščenje površine kanala.  
Med sanacijo se je na dilatacijske fuge pozabilo. Izvajalec jih je le premazal z sanacisjko 
malto. Ta napaka se je seveda hitro pokazala, tako, da je sanirana površina razpokala točno 
na mestih dilatacij. Tako dilatacijske žlebove kot tudi večje razpoke, ki so na konstrukciji 
nastale zaradi pomikov, bi bilo potrebno dobro očistiti (z visokotlačnim peskanjem) in jih s 
kotno brusilko še nekoliko izžlebiti, da bi se odstranili vsi slabo vezani delci in nečistoče. Na 
koncu bi žlebove zapolnili s trajno elastičnim kitom (npr. Kemaflex MS). Elastično polnilo bi 
preprečilo nastanek razpok na teh mestih. 
Druga možnost za popravilo dilatacij in razpok bi bila vgradnja tesnilnih trakov, ki so 
namenjeni premoščanju dilatacij, razpok in delovnih stikov. Ti bi omogočili, da nova površina 
ne bi razpokala, a je vprašanje, če bi z njihovo vgradnjo dobili želeno stanje.  
 
 
Slika 19: Razpoke na sanirani površini na mestih, kjer bi morale biti dilatacije 
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5.3 Problem talne plošče 
 
Že ob temeljitem pregledu stanja površine izpustnega kanala je bilo ugotovljeno, da je AB 
talna plošča v zelo slabem stanju. Predlog, da se celotna talna plošča preplasti z novim 
klasično armiranim cca. 15-20 cm debelim slojem betona, ni bil sprejet. Glede na pull-off 
meritve je bila sanacija prav na talni površini objekta najmanj uspešna. Na sanirani površini 
so vidne številne razpoke, iz katerih mezi voda. Ob obisku objekta 12. maja 2014 sem opazil, 
da se pod plastjo sanacijske malte nabira voda. Ob pritisku na to mesto je začela voda 
uhajati na površje. To pomeni, da se je sanacijska malta zelo slabo sprijela z originalno 
betonsko podlago, vmes je prišla voda, ki je prodrla skozi razpoke bodisi od zgoraj 
(padavine) ali kot zaledna voda pod pritiskom skozi strukturo betona od spodaj. 
 
5.4 Predlog rešitve 
 
Glede na slabo stanje podlage in okoljske pogoje (vpliv talne vode) je bil po mojem mnenju 
pristop k sanaciji napačen. Pokazatelj tega je stanje konstrukcije 1 (oz. 6) let po sanaciji. 
Sanacija se je pokazala za stoodstotno uspešno le na betonski konstrukciji, ki nosi zapornice 
na začetku kanala. Za učinkovitejšo in trajnejšo sanacijo ostalega dela izpustnega kanala bi 
predlagal sledeč postopek: 
 
5.4.1 Priprava podlage in zaščita obstoječe armature 
 
Podlaga naj se pripravi tako, kot se je pri pretekli sanaciji. Površina se mora očistiti vseh 
slabo vezanih delcev. To se opravi najprej ročno, s pnevmatskim kladivom, nato se zaključi 
strojno, s čiščenjem površine z vodnim curkom pod velikim pritiskom, kateremu je dodan 
kremenov pesek, ki še poveča učinek.  
Potem je potrebno pregledati armaturo. Odstraniti je treba ves zrahljan beton v okolici 
armature, ter vidne armaturne palice očistiti do kovinskega sijaja. Tako pripravljeno armaturo 
se nato zaščiti z antikorozijsko polimer-cementno maso BETONPROTEKT K2. 
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5.4.2 Preplastitev talne plošče in sten z vodotesno AB ploščo 
 
Že po pregledu stanja površine izpustnega kanala je podjetje Kema Puconci d.o.o. 
predlagalo posebno rešitev za sanacijo talne plošče. Talna plošča bi morala biti, glede na 
videno stanje, preplastena z novo cca. 20-25 cm debelo plastjo klasično armiranega vodo 
neprepustnega betona.  
Najprej se naredi preplastitev talne plošče. V očiščeno in ustrezno pripravljeno podlago se 
vgradijo mozniki, ki služijo kot povezava med staro in novo AB ploščo ter preprečujejo zdrs in 
pomike med njima. Mozniki se vstavijo v prehodno izvrtane luknje in se fiksirajo s 
poliuretansko smolo, ki ob stiku z vodo nabrekne in se s tem dobro zasidra. Na tako 
pripravljeno površino se zabetonira klasično armirana plošča iz vodotesnega betona z 
dodatkom superplastifikatorja, ki omogoča kvalitetnejšo vgradnjo in na koncu tudi ugodnejšo 
strukturo betona glede vodovpojnosti. Na robovih talne plošče (pri steni) se med 
betoniranjem vgradijo tesnilni trakovi (npr. KEMA SWELL), kateri se namestijo na polovici 
širine stenske plošče. Tesnilni trak se vgradi na predhodno nanesen tesnilni kit (npr. KEMA 
MASTIC WA). Ta tesnilna materiala sta zasnovana tako, da ob stiku z vodo nabrekneta in 
tako popolnoma zatesnita stik med novo talno in novo stensko AB ploščo 
 
Slika 20: Detajl izvedbe stika med novo AB talno ploščo in steno 
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KEMA SWELL (hidrofobni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita) 
KEMA SWELL je fleksibilen trak za tesnjenje na osnovi bentonita in 
sintetičnega kavčuka, ki nabrekne v vodi. Trajno aktiven sistem, v 
stiku z vodo naraste na do 400 % lastnega volumna v suhem 
stanju. Nabrekla masa bentonita zapolni razpoke in kapilare v 
betonu, ki nastanejo zaradi krčenja betona v stikih. Uporablja se za 
tesnjenje delovnih stikov in na mestih med stikovanimi elementi. 
Tesni do cca. 10 barov, in ohranja funkcionalnost skozi celotno 
življenjsko dobo gradbenega objekta (bentonit je naraven material) 
(vir: www.kema.si). 
KEMA MASTIC WA (v vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja) 
KEMA MASTIC WA je eno-komponenten, elastičen, poliuretanski kit, ki nabrekne v vodi in se 
strjuje ter nabreka ob prisotnosti vlage. V stiku z vodo se mu volumen poveča do približno 
200 % prvotnega volumna. Namenjen je za tesnjenje hrapavih in gladkih delovnih stikov in 
prebojev cevi na mokrih področjih. Primeren je za uporabo na betonu, PVC in HDPE 
površinah, kovini itd. (vir: www.kema.si). 
Podoben postopek se izvede pri stenah izpustnega kanala. Ko je podlaga hidroizolirana in 
opremljena z vgrajenimi mozniki, se naredi enostranski opaž (druga stran opaža je stena 
obstoječe podlage). Med delom je treba paziti, da se ne poškodujejo tesnilni trakovi, ki so 
vgrajeni na novi plasti talne plošče. Za betoniranje se uporabi enak vodotesen beton z 
dodanim superplastifikatorjem, kot pri talni plošči. Ta beton je treba dobro zgostiti z 
vibriranjem, da v njegovi strukturi ostane čim manj  zajetih zračnih mehurčkov, ki bi lahko 
povečali vpijanje vode.  
 
Slika 22: Prikaz uporabe nabrekajočega tesnilnega traku v kombinaciji z nabrekajočim tesnilnim kitom 
Slika 21: Nabrekajoči  
tesnilni trak 
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5.4.3 Površinska zaščita konstrukcije 
 
Novo zabetonirano površino se nato neguje 28 dni. Površino se zaščiti z pripravkom 
KEMACURE EKO, ki se ga na svežo površino nanese z pršenjem. S tem ustvarimo na 
podlagi tanek film, ki površino ščiti pred površinsko izsušitvijo in nastankom razpok zaradi 
plastičnega krčenja.  
Ko je površina betona suha oz. po cca. 28 dneh od izvedbe betoniranja AB stene, se talna 
površina in vse stene premažejo še z vodotesnim premazom HIDROSTOP PENETRAT, ki 
ima veliko sposobnost prodiranja v podlago. Predhodno se obdelajo še stiki stena - tla, kjer 
se izdela polkrožen prehod med steno in tlemi v radiu 5-8 cm, ki omogoča bolj optimalno 
delovanje premaza. Material prodre 3-5 mm v notranjost strukture betona ter s tem površino 
zapre in prepreči prodiranje vode v notranjost betona. S tem je nova konstrukcija površinsko 
zaščitena in pripravljena na uporabo. 
 
HIDROSTOP PENETRAT (vodotesna penetracijska masa) 
HIDROSTAT PENETRAT je suha, industrijsko pripravljena mešanica na osnovi cementa, 
točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter specialnih penetrirajočih 
kristalizacijskih dodatkov. Pri pripravi ji dodamo le vodo. Ima dvojno delovanje: • Kapilarno - 
aktivni kemijski dodatki prodrejo globoko v pore materiala, tam tvorijo netopne kristale in s 
tem zatesnijo pore in kapilare pred vdirajočo vodo in drugimi tekočinami. • Barierno - s tvorbo 
trdnega, za vodo neprepustnega izolirnega sloja na površini gradbenega materiala. 
Vodotesna penetracijska masa HIDROSTOP PENETRAT zaradi svojega načina delovanja 
zagotavlja najučinkovitejšo trajno zatesnitev betonskih površin pred vdorom vode. Masa je 
odporna tako na pozitivni (min. 3 bar) kot negativni vodni pritisk (min. 2 bar) ter zagotavlja 
vodotesno zaščito objektov pred vlago, podtalnico in vodo pod pritiskom. Maso se nanaša z 
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Težava v večini primerov sanacij je, da dejanskega stanja v notranjosti materiala ne 
poznamo. Sicer lahko danes z kompleksnejšimi preiskavami precej natančno ugotovimo, kaj 
je z strukturo materiala narobe, vendar so te preiskave ponavadi izven cenovnega okvirja 
investitorja. V primeru sanacije AB konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero se je 
izkazalo, da le osnovne preiskave (pregled konstrukcije na terenu) niso dovolj za 
diagnosticiranje problema. V tem primeru se je pojavil tudi problem neupoštevanja 
strokovnega mnenja, ko izvajalec ni upošteval predloga glede sanacije talne plošče. Prav pri 
talni plošči se je po končani sanaciji izkazalo, da je izvajalec izbral napačno metodo. Res je, 
da so bili pogoji dela zelo zahtevni (prisojna lega in visoka temperatura), vendar bi v tem 
primeru moral izvajalec še več pozornosti nameniti zaščiti sveže nanesenega materiala. 
Investitor je sicer s končnim stanjem sanacije na objektu zadovoljen, a sem prepričan, da bi 
lahko sanacija s približno enakimi denarnimi sredstvi bila bistveno uspešnejša.  
Vse več problemov se danes pojavlja tudi pri novih konstrukcijah, pri katerih pogosto pride 
do težko popravljivih napak, kajti zaradi močne konkurence in krize izvajalci velikokrat delajo 
''pod ceno'' in v rokih, v katerih je objekt zelo težko dokončati, če se upošteva zahteve 
veljavnih standardih in načela dobre prakse. Najnižja cena je na žalost danes velikokrat edini 
kriterij pri izbiri izvajalca. V večini primerov se čez čas izkaže, da je spremljevalec nizke cene 
in hitenja pri delu tudi kvaliteta opravljenega dela. Zato se velikokrat zgodi, da je treba tudi 
nove objekte sanirati. In če želimo da je sanacija uspešna, je treba sprejeti tudi njeno ceno. 
Tako nas ''cenejša'' gradnja in posledično tudi morebitna sanacija stane veliko več, kot če bi 
gradili dosledno, upoštevali navodila za uporabo materialov na tehničnih listih, ter upoštevali 
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Tehnični listi proizvodov: 
 
Tehnični list BETONPROTEKT K2 – Zaščita armature in vezni sloj 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/proizvodi-za-sanacijo-in-
zascito-betona/15846 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list BETONPROTEKT RP – Mikroarmirana reparaturna malta SIST EN 1504-3: 
PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R2 (R4 pogojno). 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/proizvodi-za-sanacijo-in-
zascito-betona/99 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list BETONPROTEKT RT – Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta SIST EN 
1504-3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R 4. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/proizvodi-za-sanacijo-in-
zascito-betona/98 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list BETONPROTEKT F – Fina masa za izravnavo in protikorozijsko zaščito 
betonskih površin, SIST EN 1504-2: PCC zaščitni premaz za beton. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/proizvodi-za-sanacijo-in-
zascito-betona/97 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list KEMACRYL – Polimerna disperzija-vezni sloj ''staro - novo'', poboljšanje 
cementnih malt in impregnacija močno vpojnih mineralnih površin. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/proizvodi-za-sanacijo-in-
zascito-betona/60 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list KEMALATEX – Polimerna disperzija za vezni most (staro-novo) pri preplastitvah 
površin starega betona. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/proizvodi-za-sanacijo-in-
zascito-betona/151 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list KEMACURE EKO – Tekoče sredstvo za nego svežega betona. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/dodatki-betonu-in-cementni-
malti/80 (Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list KEMA SWELL – Hidrofilni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/tesnilni-trakovi/15840 
(Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list KEMA MASTIC WA – V vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/tesnilni-trakovi/15842 
(Pridobljeno 12. 06. 2014.) 
Tehnični list HIDROSTOP PENETRAT – Vodotesna penetracijska masa. 
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-
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Standardi: 
SIST EN 1542:2000 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Preizkusne metode – Merjenje odtržne trdnosti. 
SIST EN 1504 – 1: 2005 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 1.del: Definicije. 
SIST EN 1504 – 2: 2004 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito 
površine betona. 
SIST EN 1504 – 3: 2006 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in 
nekonstrukcijska popravila. 
SIST EN 1504 – 7: 2006 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature 
proti koroziji. 
SIST EN 1504 – 8: 2005 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 8.del: Kontrola kakovosti 
in ovrednotenje skladnosti. 
SIST EN 1504 – 9: 2008 – Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 9.del: Splošna načela za 
uporabo proizvodov in sistemov. 
SIST EN 1504 – 10: 2004 - Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - 
Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 10.del: Uporaba 
proizvodov in sistemov na terenu in kontrola kakovosti del. 
SIST EN 206:2013 – Beton, lastnosti, proizvodnja in skladnost 
SIST EN 1026:2008 – Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – 
Pravila za uporabo SIST EN 206-1 
 
